

Aktionsplan 2021 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“					Status / Zielerreichung	
		Jahr 2021				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	März	Juni			1 Sitzung turnusmäßig, Corona-bedingt verschoben
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	März	Juni		November	3 Sitzungen, Absage der 1. Sitzung da keine beschlussreifen Projekte
	Vorstandssitzung					Sitzung parallel zum Steuerkreis
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management					Quartalsweiser Jour Fixe, stete Rücksprache bei Bedarf
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich
Qualitätsmanagement	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan					Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht					Ende 2021
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle					Parallel zum ersten und vierten Steuerkreis (für den Jahresbericht)
	Evaluierung: Feedbackbogen					Parallel zur Mitgliederversammlung
	Abschlussequwertung					durch externes Büro
	Qualifizierungsmaßnahmen					Jugendbeteiligung, European Green-Deal, Online-Beteiligungsprozesse
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					1 Presseartikel pro Monat, SM bei Bedarf
	Homepage / Internet					Veröffentlichung Termine und Protokolle, fertige Projekte; 1 PM pro Monat
	Newsletter					alle 2 Monate
	Marketingmaßnahmen					Abschluss-Broschüre
Management Projektumsetzung	Unterstützung Bürgerengement					Zuschüsse seit April 2021 vollständig vergeben, in Umsetzung
	Kulturlandschaften (Kooperation)					Abschluss und Übergabe BLFD Ende '20, Erstellung Zahlungsantrag und Abrechnung LAGn
	Jüdisches Leben (Kooperation)					Abschluss Ende '20, Erstellung Zahlungsantrag und Abrechnung LAGn
	Gemeindehaus Seukendorf					Umsetzung des Projekts in weiten Teilen, kein Zahlungsantrag gestellt
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums
	Mühlenerlebnis Zenngrund					Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 03 2022
	Wallensteins Lager					Projekteinweihung im März 2021, anschließend Zahlungsantrag
	Landwirtschaftsweg (Kooperation)					Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums
	Kulturscheune Langenzenn					Bewilligungszeitraum endet im Mai 2021, anschließend Zahlungsantrag
	Kletterwand/Boulderfelsen Langenzenn					Suche nach weiteren Finanzmitteln
	draußenSein					Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums
	Fürth Natur					Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 06 2022
	Archäologischer Pfad Roßtal					Bewilligung seit 07 2020
	Digitale Infotafeln Stein					Planung wird Ende 2021 aufgenommen
	Ausstellung für zeitgenössische Kunst					Bewilligung seit 03 2021
	Pilger-App Jakobswege Bayern					Interessensbekundung abgegeben, Unterlagen in Vorbereitung
	Freizeitanlage Wilhermsdorf					in Vorbereitung
	Einst und Jetzt					Förderantrag in 04 2021 gestellt
	Federleins Farm					Bewilligung seit 07 2021
	Radwege-Beschilderungskonzept im Landkreis Fürth					in Vorbereitung
Radwege-Beschilderung im Landkreis Fürth					anschließend an Konzepterstellung	
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Abstimmung LEADER / RM / ILE					Begleitung Umsetzung der ILEKs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene					LEADER-Arbeitstreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					z.B. Abstimmungen mit LAG Nbg Land, Region an der Rom. Straße, Aischgrund
	Austausch / Kooperation mit DVS					Jährliches bundesweites LEADER-Treffen, stetiger Austausch bei Fachfragen

	geplant
	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert