

Aktionsplan 2023 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“						Status / Zielerreichung
		Jahr 2023				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		April			1 Sitzung turnusmäßig
	Sitzung LEADER-Steuerkreis			Juli, Sept	Nov	wegen Beginn Förderperiode verschoben
	Vorstandssitzung	März	Juni	Sept	Nov	wegen Beginn Förderperiode verschoben
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management					Quartalsweiser Jour Fixe, stete Rücksprache bei Bedarf
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich
Qualitätsmanagement	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					Projektdatenübersicht - kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan			Juli, Sept	Nov	Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht		April			Jahresbericht 2022 zur MV
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle			Juli	Nov	Fördermittel - Parallel zum ersten und letzten Steuerkreis
	Evaluierung: Feedbackbogen		April			Parallel zur Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen		Mai			LEADER-Treffen, enaio-Schulung etc.
	Neue Lokale Entwicklungsstrategie					Überarbeitung
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					
	Homepage / Internet			PT Info		Veröffentlichung Termine und Protokolle, fertige Projekte, Projektträgerinfo in Arbeit
	Newsletter					alle 1-2 Monate
	Marketingmaßnahmen	Vorbereitung	Ausschreibung	Umsetzung	Wunschzettel	Abschluss-Broschüre Angebotseinholung erfolgt, UnternehmMEHR der Region,
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Abstimmung LEADER / RM / ILE					Begleitung Umsetzung der ILEs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene					LEADER-Arbeitstreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					Aktuell nur Mitarebit in KP
	Austausch / Kooperation mit DVS					Jährliches bundesweites LEADER-Treffen, stetiger Austausch bei Fachfragen
Management Projektumsetzung	Unterstützung Bürgerengement					Einweihung letzter Maßnahmen im Oktober 23
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 12 2023, Projekteinweihung Anfang 24
	Mühlenerlebnis Zenngrund					Kein Zahlungsantrag, keine Förderung
	Landwirtschaftsweg (Kooperation)					Projekteinweihung im Juni 23
	Kletterwand/Boulderfelsen Langenzenn					Auszahlung im April 23
	draußenSein					Auszahlung im Mai 23
	Fürth Natur					Projektabschluss Juni 23
	Archäologischer Pfad Roßtal					Projektabschluss Juli 23
	Freizeitanlage Wilhermsdorf					Umsetzung seit März 23
	Einst und Jetzt					Projektverlängerung bis Ende Januar 24
	Federleins Farm					Rücktritt vom Förderantrag
	Radwege-Beschilderungskonzept im Landkreis Fürth					Antragsstellung Winter 23/24
	Radwege-Beschilderung im Landkreis Fürth					weitere Planung Ende Umsetzung Konzeptionierung
	Ausstattung der Veranstaltungsräume Baderhaus Roßtal					sanierungsarbeiten in vollem Gange
	Kantine sucht Region					in Umsetzung, Abrechnung folgt
	Asphalt-Pumptrack Puschendorf					abgerechnet im Herbst 23
	Wirtshauskultur					keine Kapazitäten
	Ausstattung Offener Seniorentreff Veitsbronn					keine Nachfrage mehr seitens PT
	Outdoorgeräte für Senioren Puschendorf					Antragsstellung Winter 23/24
	Naturerlebnisfeld Langenzenn					keine Nachbestzung im Naturamt
	Eisbahn Zirndorf					aktuell keine Entscheidung im Bäderausschuss
	Schulungsraum FFW Burggrafenhof					Warten auf passende Förderung über UB
	Lauschtouren im Landkreis Fürth					Umsetzung durch RM
	Naturerlebnispfad Oberasbach					Anpassung der geplanten Strecke, Beschluss in SK 21
	DLRG Landesausbildungsstützpunkt Fürth					Überprüfung der Fördermöglichkeit
	Bildungs- und Kulturcampus Stein					Beschluss in SK 21
	Imagefilm / reels Stadt Langenzenn					Beschluss in SK21
	Kulturkino Langenzenn					Beschluss in SK 21
	Nachhaltiger Konsum im LK Fürth					Planungsphase
	KI Kreativlabor Cadolzburg					Planungsphase

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert
	keine Aktivität, aber im Plan

Stand: 27.11.2023