

Aktionsplan 2019 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“						Status / Zielerreichung
		Jahr 2019				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
<b>Prozessmanagement</b>	Mitgliederversammlung der LAG	März				1 Sitzung turnusmäßig
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	März	Mai	Juli	November	3-4 Sitzungen
	Vorstandssitzung					Sitzung parallel zum Steuerkreis
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management					monatlich
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich
<b>Qualitätsmanagement</b>	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan					Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht					Ende 2019
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle					Parallel zum ersten und vierten Steuerkreis (für den Jahresbericht)
	Evaluierung: Feedbackbogen					Parallel zur Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen					
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	Pressearbeit / Projektkommunikation					1 Presseartikel pro Monat
	Homepage / Internet					Veröffentlichung Termine und Protokolle, fertige Projekte; 1 PM pro Monat
	Newsletter					einmal pro Monat
	Projekträgerinformation					Zusammenfassung Ablauf Förder- und Zahlungsantrag
	Marketingmaßnahmen					Abschluss-Broschüre
<b>Management Projektumsetzung</b>	Unterstützung Bürgerengement					
	Kunst- und Naturweg					
	Kulturlandschaften (Kooperation)					
	Jakobsweg (Kooperation)					
	Jüdisches Leben (Kooperation)					
	Gemeindehaus Seukendorf					
	Garten der Hoffnung					
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					
	Mühlenerlebnis Zenngrund					
	Wallensteins Lager					
	Landwirtschaftsweg (Kooperation)					
	Kulturscheune Langenzenn					
	Kletterwand/Boulderfelsen Langenzenn					
	Walderlebnispfad Cadolzburg					
	Mosthaus Roßtal					
	Erlebnisareal Wilhermsdorf					
	Felsenkeller Cadolzburg					
	Wirtshauskultur					
	draußenSein					
	Fürth Natur					
Hofladenbox						
Keimzelle Stein						
Archäologischer Pfad Roßtal						
<b>Kooperations-/ Netzwerkmanagement</b>	Abstimmung LEADER / RM / ILE					Begleitung Umsetzung der ILEs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene					LEADER-Arbeitstreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					z.B. Treffen mit LAG Roth und LAG Nbgger Land
	Austausch / Kooperation mit DVS					Bundesweites LEADER-Treffen, 1 Treffen im Jahr
		geplant				
		Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen				
		in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend				
		keine Aktivität / Umsetzung verzögert				