

Aktionsplan 2020 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“					Status / Zielerreichung	
		Jahr 2020				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	März				1 Sitzung turnusmäßig, Ausfall Corona-bedingt
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	März	01. Jul		Oktober	3-4 Sitzungen, Corona-bedingt verschoben
	Vorstandssitzung					Sitzung parallel zum Steuerkreis
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management					2-monatlich
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich
Qualitätsmanagement	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan					Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht					Ende 2020
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle					Parallel zum ersten und vierten Steuerkreis (für den Jahresbericht)
	Evaluierung: Feedbackbogen					Parallel zur Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					1 Presseartikel pro Monat
	Homepage / Internet					Veröffentlichung Termine und Protokolle, fertige Projekte; 1 PM pro Monat
	Newsletter					einmal pro Monat
	Projekträgerinformation					Zusammenfassung Ablauf Förder- und Zahlungsantrag
	Marketingsmaßnahmen					Abschluss-Broschüre, Projektideenwettbewerb
Management Projektumsetzung	Unterstützung Bürgerengement					Neuer Antrag
	Kunst- und Naturweg					
	Kulturlandschaften (Kooperation)					Verlängerung bis Ende '21
	Jakobsweg (Kooperation)					
	Jüdisches Leben (Kooperation)					
	Gemeindehaus Seukendorf					
	Garten der Hoffnung					
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					
	Mühlenerlebnis Zenngrund					
	Wallensteins Lager					
	Landwirtschaftsweg (Kooperation)					
	Kulturscheune Langenzenn					
	Kletterwand/Boulderfelsen Langenzenn					Bewilligung im April
	Felsenkeller Cadolzburg					
	Wirtshauskultur					
	draußenSein					Verlängerung bis Mitte '21
	Fürth Natur					evtl. Verlängerung
	Hofladenbox					
	Wege meiner Kindheit					Keine Umsetzung
	Archäologischer Pfad Roßtal					Steuerkreisbeschluss 07/2020
Digitale Infotafeln Stein					in Vorbereitung	
Ausstellung für zeitgenössische Kunst					in Vorbereitung	
Jüdischer Landkreis Fürth					in Vorbereitung	
Pilger-App Jakobsweg Bayern						
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Abstimmung LEADER / RM / ILE					Begleitung Umsetzung der ILEs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene					LEADER-Arbeitsreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					z.B. Treffen mit LAG Roth und LAG Nbgger Land
	Austausch / Kooperation mit DVS					Bundesweites LEADER-Treffen, 1 Treffen im Jahr, corona-bedingt auf '21 verschoben

	geplant
	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert