

Aktionsplan 2022 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“						Status / Zielerreichung
		Jahr 2022				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		April			1 Sitzung turnusmäßig
	Sitzung LEADER-Steuerkreis		April	Juli, Sept.	November	4 Sitzungen
	Vorstandssitzung	März				Sitzung parallel zum Steuerkreis
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management					Quartalsweiser Jour Fixe, stete Rücksprache bei Bedarf
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich
Qualitätsmanagement	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan					Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht					Ende 2022
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle					Parallel zum ersten und letzten Steuerkreis (für den Jahresbericht)
	Evaluierung: Feedbackbogen					Parallel zur Mitgliederversammlung
	Abschlussequalifizierung					durch externes Büro
	Qualifizierungsmaßnahmen					
	Neue Lokale Entwicklungsstrategie					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					
	Homepage / Internet					Veröffentlichung Termine und Protokolle, fertige Projekte
	Newsletter					alle 1-2 Monate
	Marketingsmaßnahmen					Abschluss-Broschüre
Management Projektumsetzung	Unterstützung Bürgerengement					Zuschüsse seit April 2021 vollständig vergeben, in Umsetzung
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 07 2022, Projekteinweihung im 2. HJ
	Mühlenerlebnis Zenngrund					Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis 05 2022, Projekteinweihung im Juli
	Wallensteins Lager					Zahlungsantrag im Februar
	Landwirtschaftsweg (Kooperation)					
	Kulturscheune Langenzenn					Zahlungsantrag im Februar
	Kletterwand/Boulderfelsen Langenzenn					
	draußenSein					
	Fürth Natur					
	Archäologischer Pfad Roßtal					
	Digitale Infotafeln Stein					
	Pilger-App Jakobswege Bayern					Interessensbekundung abgegeben, Unterlagen in Vorbereitung
	Freizeitanlage Wilhermsdorf					
	Einst und Jetzt					
	Federleins Farm					
	Radwege-Beschilderungskonzept im Landkreis Fürth					
	Radwege-Beschilderung im Landkreis Fürth					
	Ausstattung der Veranstaltungsräume Baderhaus Roßtal					
	Kantine sucht Region					
	Asphalt-Pumptrack Puschengdorf					
Ausstattung Offener Seniorentreff Veitsbronn						
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Abstimmung LEADER / RM / ILE					Begleitung Umsetzung der ILEs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene					LEADER-Arbeitstreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					
	Austausch / Kooperation mit DVS					Jährliches bundesweites LEADER-Treffen, stetiger Austausch bei Fachfragen

	geplant
	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert

Stand: 07.12.2022