

Aktionsplan 2024 LAG „LEADER Region Landkreis Fürth“						Status / Zielerreichung
		Jahr 2024				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	März				1 Sitzung turnusmäßig
	Sitzung LEADER-Steuerkreis	März	Juni		Nov	3 Sitzungen
	Vorstandssitzung	Februar	Juni		Nov	Sitzung parallel zum Steuerkreis
	Sitzung 1. Vorstand / LAG-Management	Februar	Mai	Sept	Okt	Quartalsweiser Jour Fixe, stete Rücksprache bei Bedarf
	Projektgruppensitzungen					kontinuierlich, Projektanbahnungen
Qualitätsmanagement	Monitoring: Sammeln von Informationen					kontinuierlich
	Monitoring: Projektfortschrittskontrolle					Projektdatenübersicht - kontinuierlich
	Monitoring: Prüfung Aktionsplan	März	Juni		Nov	Parallel zum Steuerkreis
	Monitoring: Sachstandsbericht	März				Jahresbericht 2023 zur MV
	Evaluierung: Zielerreichungskontrolle	März	Juni		Nov	Fördermittel - parallel zum Steuerkreis
	Evaluierung: Feedbackbogen	März				zur Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen		Mai			LEADER-Treffen, Netzwerk-Schulung etc.
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation					laufend
	Homepage / Internet					Umzug auf neue Landkreis-Homepage
	Newsletter					alle 1-2 Monate
	Marketingmaßnahmen					Abschluss-Broschüre, Wunschzettel, Gemeinderatsrunden
Projektmanagement	Unterstützung Bürgerengement					Antragsstellung im 1. Quartal
	Mühlenerlebnis (Kooperation)					Projekteinweihung im Februar, ZA ausstehend
	Archäologischer Pfad Roßtal					ZA bis Ende Januar
	Freizeitanlage Wilhermsdorf					in Umsetzung, Projektabschluss bis Dez '24
	Einst und Jetzt					in Umsetzung, Projektabschluss bis Juli 24
	Ausstattung der Veranstaltungsräume Badershaus Roßtal					in Umsetzung, Projektabschluss bis Dez '24
	Kantine sucht Region					Abschlussbericht verfasst, ZA ausstehend
	Outdoorgeräte für Senioren Puschendorf					Steuerkreisbeschluss im Nov '23, Aktuell Förderantragsstellung
	Radwege-Beschilderungskonzept im Landkreis Fürth					Steuerkreisbeschluss im Nov '23, Aktuell Förderantragsstellung
	Radwege-Beschilderung im Landkreis Fürth					im Anschluss an Konzept
	DLRG Landesausbildungstützpunkt Fürth					Suche nach Kooperationspartnern
	Audiotour Historischer Rundweg Cadolzburg					Beratung Steuerkreis März
	Basketball- und Soccercourt Obermichelbach					Beratung Steuerkreis März
	Pumptrack Oberasbach					Beratung Steuerkreis März
	Kulturkino Langezenn					Beratung Steuerkreis März
	Kreatives Lernlabor Cadolzburg					Beratung Steuerkreis März
	Naturerlebnispfad Oberasbach					Klärung der Strecke
	Imagefilm / Reels Langezenn					Beratung Steuerkreis März
	Besucherleitsystem Roßtal					Beratung Steuerkreis Juni
Mobile Ausstellung Nachhaltiger Konsum					Beratung Steuerkreis Juni	
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Abstimmung LEADER / RM / ILE		April			Begleitung Umsetzung der ILEs, Treffen RM; je 1 Treffen im Quartal
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	März				LEADER-Arbeitstreffen (Uffenheim), 1 Treffen im Quartal; informelle Treffen der LAGs
	Koordination von Kooperationsprojekten					Themen suchen, KP vorbereiten
	Austausch / Kooperation mit DVS					Jährliches bundesweites LEADER-Treffen, stetiger Austausch bei Fachfragen

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert
	keine Aktivität, aber im Plan